구분	작업	기능상세	담당자	시작일	종료일	진행상황	8~9월																						진행률
							27 수	28 목	29 금	30 토	31 일	1 월	2 화	3 수	4 목	5 금	6 토	7 일	8 월											
기획 및 설계	화면설계서작성	화면설계서작성	팀원 전체	2025-08-28	2025-08-29	완료																							100%
	데이터베이스 ERD 작성	상태다이어그램 작성	팀원 전체	2025-08-27	2025-08-29	완료																							100%
	요구사항정의서 작성	요구사항정의서 작성	이준호, 박유정	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
	WBS 작성	WBS 작성	이강현, 김상아	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
목업	헤더	헤더	김상아	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
	메인페이지	메인페이지	이강현	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		메인페이지hover 시	이강현	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		알림 팝업	이강현	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		메세지 목록 팝업	이준호	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		메세지 채팅 팝업	이준호	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
	로그인페이지	로그인	박유정	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		회원가입	박유정	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		아이디찾기	박유정	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		비밀번호찾기	박유정	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
	찾아주세요	실종 목록	이준호	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		실종 작성	이준호	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		실종 상세페이지	이준호	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
	플레이스	플레이스 목록	박유정	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		플레이스 상세	박유정	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		플레이스 광고	박유정	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		플레이스 작성	박유정	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
	메이트찾기	메이트 찾기	김상아	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		메이트 리스트	김상아	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
	공지사항	공지사항	김상아	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		공지사항 게시글	김상아	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
	프로필	프로필 사진 피드	박유정	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		프로필 사용자 정보 피드	박유정	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		프로필 수정	박유정	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		게시물(사진피드) 작성	이강현	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		사진 상세 팝업	이강현	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
	후기창	후기창	이강현	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		후기작성창	이강현	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
	관리자창	회원관리	김상아	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		게시판관리	이준호	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		공지글 작성 페이지	이준호	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
		공지글 작성 폼 페이지	이준호	2025-08-28	2025-08-31	완료																							100%
	헤더	헤더	이강현, 이준호	2025-09-01	2025-09-06	완료																							100%
	메인페이지	메인페이지	이강현	2025-09-01	2025-09-06	완료																							100%
		알림 팝업	이준호	2025-09-01	2025-09-06	완료																							100%
		메세지 목록 팝업	이준호	2025-09-01	2025-09-06	완료																							100%
		메세지 채팅 팝업	이준호	2025-09-01	2025-09-06	완료																							100%
	로그인_회원가입	로그인	김상아, 이준호	2025-09-01	2025-09-06	완료																							100%
		회원가입	김상아, 이준호	2025-09-01	2025-09-06	완료																							100%
		아이디찾기	김상아	2025-09-01	2025-09-06	완료																							100%

개발		비밀번호찾기	김상아	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
	찾아주세요	실종 목록	이준호	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
		실종 작성	이준호	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
		실종 상세페이지	이준호	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
	플레이스	플레이스 목록	박유정	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
		플레이스 상세	이강현, 박유정	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
		플레이스 광고	박유정	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
	메이트찾기	메이트 찾기	이강현, 이준호	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
		메이트 리스트	이강현, 김상아	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
	공지사항	공지사항	김상아	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
		공지사항 게시글	김상아	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
	프로필	프로필 사진 피드	박유정	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
		프로필 사용자 정보 피드	박유정	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
		프로필 수정	박유정	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
		게시물(사진피드) 작성	김상아	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
		사진 상세 팝업	김상아	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
	후기창	후기창	이강현	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
		후기작성창	이강현	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
	관리자창	회원관리	이준호	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
		게시판관리	이준호	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
		공지글 작성 페이지	이준호	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
		공지글 작성 폼 페이지	이준호	2025-09-01	2025-09-06	완료																								100%
최종 확인 및 점검	중간발표	발표	박유정	2025-09-01	2025-09-01	완료																								100%
	최종발표	발표	이강현	2025-09-08	2025-09-08	완료																								100%
전체 진행률																														100%